

Case 1

2016年10月……………採択
 2018年3月27日— 5月20日……1拠点目巡回
 2018年8月17日— 10月10日……2拠点目巡回
 2019年1月16日— 3月17日……3拠点目巡回

※これまで実施された巡回展の一例です。
 開催時期や準備期間などは適宜調整して進行します。
 ※基本的に企画者が下記の内容を主導して行ないます。



ジャパン・ハウス東京事務局及び各拠点の東京リエゾンによる助言／サポートのもとに企画者が進行

約2ヶ月(国内)

約2ヶ月(輸送中)

約7日間(現地)

約2ヶ月(会期中)

